

# Schreibprojekte, Zeitplanung

Arbeit-Strukturierungs-Gruppe| psychotherapeutische Beratungsstelle



## Achtung:

Ganz früh mit dem Schreiben beginnen, denn der zeitliche Aufwand hierfür wird in der Regel unterschätzt. Nulla dies sine linea! (Kein Tag ohne Zeile!)

Ablauf	Zeitplanung
Schritt 1	<i>15% Reservezeit am Ende für Unvorhergesehenes einplanen</i>
Schritt 2	<i>15% der Zeit für die Orientierungs- und Planungsphase</i>  Ziel: Überblick gewinnen und eine ganz präzise Fragestellung entwickeln <ul style="list-style-type: none"><li>- Themensuche, Brainstorming, Suche nach Fragestellungen</li><li>- Thema erkunden (eigenes Wissen aktivieren, andere befragen, ...)</li><li>- Erste Literatursuche (kompetente Personen befragen, Übersichtsarbeiten lesen - keine veraltete Basisliteratur)</li><li>- Thema eingrenzen</li><li>- Fragestellung, methodische Vorgehensweise, Zielsetzung dieser Arbeit festlegen</li><li>- Definition der wichtigsten Begriffe und Stand der Forschung</li></ul> Ergebnis: Exposé = Kurzbeschreibung der Arbeit (in ganzen Sätzen), inkl. zeitlicher Planung
Schritt 3	<i>15% der Zeit für Recherche und Materialbearbeitung</i>  <ul style="list-style-type: none"><li>- Systematische Literatursuche: Bibliografieren, Standardwerke überfliegen</li><li>- Literatur beschaffen</li><li>- Quellen und Daten sammeln</li><li>- Lesen und Exzerpieren (in ganzen Sätzen), Auswerten der Literatur und der Quellen entsprechend der Fragestellung und der Methodik</li></ul> Ergebnis: erste Gliederung
Schritt 4	<i>35% der Zeit für Strukturieren des Materials und Schreiben der Rohfassung</i>  <ul style="list-style-type: none"><li>- Material zusammenstellen, strukturieren, ordnen, klären, belegen</li><li>- Bewertung des Materials, eigene Position, Schlussfolgerungen</li><li>- Rückwirkende Veränderung der Struktur (Überarbeiten der Gliederung)</li><li>- Ausformulieren der Rohfassung (inkl. eigener Meinung) mit Überleitungen</li></ul> Ergebnis: Rohfassung
Schritt 5	<i>15% der Zeit für die Überarbeitung</i>  <ul style="list-style-type: none"><li>- Kritische Lektüre der Rohfassung durch Dritte bezüglich: ROTER FADEN (Vollständigkeit – Überleitungen – Konsistenz - wissenschaftliche Standards wie: Logik, Begrifflichkeit, Anmerkungen, Quellen- und Literaturverzeichnis, sprachliche Gesichtspunkte wie: Satzstruktur, Ausdruck, Metaphern usw.)</li><li>- Überarbeiten der Rohfassung</li></ul>

# Schreibprojekte, Zeitplanung

Arbeit-Strukturierungs-Gruppe| psychotherapeutische Beratungsstelle



- 
- Formulieren der Einleitung

Ergebnis: überarbeitete Rohfassung + Einleitung

**Schritt 6** *5% der Zeit für Endkorrektur und Fertigstellen der Arbeit*

- Letztes Korrekturlesen durch Dritte
- Eliminieren grammatischer Fehler und Rechtschreibfehler
- Überprüfen von Verweisen, Zitaten und Quellangaben, ggf. korrigieren
- Ausdrucken, Binden und Abgeben

Ergebnis: Endfassung

**Schritt 7** *Abgabe*

---

